



SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO
E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS



FOLHA RESUMO PARA FECHAMENTO DE ORÇAMENTO		DATA: 27/05/25
PRÓPRIO:	REFORMA HOSPITAL ZILDA ARNS - UTI	TIPO DE OBRA/SERVIÇO: REFORMA
ENDEREÇO:	R. LOTHARIO BOUTIN 90, PINHEIRINHO	MUNICÍPIO: CURITIBA
ORGÃO:	FEAS	PROTOCOLO:
Nº LEVANTº:	ORGANIZADO POR:	CREA / CAU: 148934/D
	RESPONSÁVEL TÉCNICO: CAMILA VEIGAS	ART / RRT Nº: 1720241081088
	REGIONAL SUL	
OBSERVAÇÃO:	REFORMA HOSPITAL ZILDA ARNS - UTI	

Custo total da obra: R\$ 2.270.154,92

BDI (%)= **22,23%** R\$ 504.568,36

Valor total da obra com BDI : R\$ **2.774.723,28**

Prazo de execução : **180** DIAS CORRIDOS

Relatório MAT+MO : MATERIAL = **82,19%**

MÃO-DE-OBRA = **17,81%**

Referencial utilizado: SINAPI FEVEREIRO DE 2025 – DESONERADA

Data-base: **Vigência: SECID - MARÇO DE 2025**

Resolução SECID Nº 027/2025

<hr/>	<hr/>	<hr/>
CAMILA VEIGAS		
Responsável Técnico	Resp. Aprovação	Gerente
Carimbo e Assinatura	Carimbo e Assinatura	Carimbo e Assinatura