SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PUBLICAS

. PARANA EDIFICA(;C)ES PROPRIO: DATA:(27/05/25
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS pomethio: TIP0 OBRASREFORMA
GERENCIA DE CUSTOS E ORCAMENTOS S EMPRESA: PROTOCOLO:
PARANA CURITIBA PRAZO EXECUCAO|180 DIAS
GOVERNQ DO ESTADO BDI 22,2262%
VALOR VALOR
ITEM SERVICOS iNDICE 30 % NO PERIODOJ 60 % NO PERIODO 90 1% NO PERIODO] 120 % NO PERIODOJ 150 % NO PERIODO} 180 % NO PERIODOJ SERVICO PLANILHA
¢/ BDI S/ BDI

01 [SERVICOS PRELIMINARES 0,00%) 50,00%) 50,00%)
02 |ADMINISTRAGAO LOCAL 8,88%) 41.064,21 16,67%j 41.039,57 16,66%| 41.064,21 16,67%) 41.039,57 16,66%| 41.064,21 16,67%j 41.064,21 16,67%| 246.335,97 201.541,11
03 |IMPLANTAGCAO DE CANTEIRO DE OBRAS 4,15%) 115.131,68] 100,00%] 115.131,68 94.195,61
04 |DEMOLICBES 0,87%| 12.138,73| 50,00% 12.138,73 50,00%) 24.277,45 19.862,73
05 JVEDACOES 1,21%| 10.053,73 30,00%) 23.458,70 70,00% 33.512,42 27.418,37
06 JREVESTIMENTO PISO 3,18%| 26.458,69 30,00%| 30.868,47 35,00%) 30.868,47 35,00% 88.195,63 72.157,73
07 JREVESTIMENTO PAREDE 3,29%| 27.388,66 30,00%| 31.953,44 35,00%) 31.953,44 35,00% 91.295,55 74.693,95
08 |REVESTIMENTO FORRO 1,65%] 9.146,16 20,00%| 18.292,32 40,00%] 18.292,32 40,00%] 45.730,80 37.414,90
09 |ESQUADRIAS 4,34% 60.187,72 50,00%| 60.187,72 50,00% 120.375,44 98.485,82
10 |[MARMORES E GRANITOS 0,47%] 13.000,01| 100,00% 13.000,01 10.636,03
11 |FACHADAS 0,21%] 1.734,50 30,00%| 2.023,58 35,00%] 2.023,58 35,00%| 5.781,66 4.730,30
12 |INSTALACOES ELETRICAS, DADOS E LUMINARIAS - UTI 40,22%) 223.188,34 20,00%| 223.188,34 20,00%) 334.782,52 30,00%] 278.985,43 25,00%) 55.797,09 5,00%| 1.115.941,72 913.013,78
13 [INSTALAGOES HIDRAULICAS 1,94% 10.760,46 20,00%| 10.760,46 20,00%) 16.140,69 30,00%] 13.450,58 25,00%) 2.690,12 5,00%] 53.802,31 44.018,65
14 [INSTALACOES DE AR CONDICIONADO 19,94% 110.679,46 20,00%| 110.679,46 20,00%| 166.019,19 30,00%] 138.349,32 25,00%) 27.669,86 5,00%] 553.397,29 452.765,00
15 [INSTALACOES GASES MEDICINAIS 7,04%) 48.826,38 25,00%) 48.826,38 25,00%] 48.826,38 25,00%| 48.826,38 25,00%] 195.305,52 159.790,27
16 |INSTALACOES DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO 0,29%) 3.650,70 45,00%) 4.056,34 50,00%j 405,63 5,00%) 8.112,68 6.637,43
17 |LOUCAS, METAIS, BANCADAS E ACESSORIOS 0,95%) 13.209,48 50,00%j 13.209,48 50,00%) 26.418,97 21.614,82
18 |LIMPEZA FINAL 1,37%] 38.108,19| 100,00%| 38.108,19 31.178,42

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO 100,00%) 178.388,34 6,43% 421.265,26 15,18%j 559.434,58 20,16%) 766.784,60 27,63%) 621.079,55 22,38%j 227.770,95 8,21%| 2.774.723,28 2.270.154,92

VALOR PROPOSTO
6,43% 15,18%) 20,16%) 27,63%) 22,38%) 8,21%|
DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS
TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 178.388,34] 6,43%| 599.653,60 21,61%| 1.159.088,18| 41,77%| 1.925.872,78] 69,41%) 2.546.952,33] 91,79%) 2.774.723,28] 100,00%

Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovacdo




	CRONOGRAMA

