
              Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação

PRÓPRIO: DATA: 27/05/25

MUNICÍPIO: TIPO OBRA: REFORMA

EMPRESA: PROTOCOLO:  

PRAZO EXECUÇÃO 180 DIAS

BDI 22,2262%

SERVIÇOS 30 % NO PERIODO 60 % NO PERIODO 90 % NO PERIODO 120 % NO PERIODO 150 % NO PERIODO 180 % NO PERIODO

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00% 50,00% 50,00%
02 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 8,88% 41.064,21 16,67% 41.039,57 16,66% 41.064,21 16,67% 41.039,57 16,66% 41.064,21 16,67% 41.064,21 16,67% 246.335,97 201.541,11 
03 IMPLANTAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 4,15% 115.131,68 100,00% 115.131,68 94.195,61 
04 DEMOLIÇÕES 0,87% 12.138,73 50,00% 12.138,73 50,00% 24.277,45 19.862,73 
05 VEDAÇÕES 1,21% 10.053,73 30,00% 23.458,70 70,00% 33.512,42 27.418,37 
06 REVESTIMENTO PISO 3,18% 26.458,69 30,00% 30.868,47 35,00% 30.868,47 35,00% 88.195,63 72.157,73 
07 REVESTIMENTO PAREDE 3,29% 27.388,66 30,00% 31.953,44 35,00% 31.953,44 35,00% 91.295,55 74.693,95 
08 REVESTIMENTO FORRO 1,65% 9.146,16 20,00% 18.292,32 40,00% 18.292,32 40,00% 45.730,80 37.414,90 
09 ESQUADRIAS 4,34% 60.187,72 50,00% 60.187,72 50,00% 120.375,44 98.485,82 
10 MÁRMORES E GRANITOS 0,47% 13.000,01 100,00% 13.000,01 10.636,03 
11 FACHADAS 0,21% 1.734,50 30,00% 2.023,58 35,00% 2.023,58 35,00% 5.781,66 4.730,30 
12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DADOS E LUMINÁRIAS - UTI 40,22% 223.188,34 20,00% 223.188,34 20,00% 334.782,52 30,00% 278.985,43 25,00% 55.797,09 5,00% 1.115.941,72 913.013,78 
13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 1,94% 10.760,46 20,00% 10.760,46 20,00% 16.140,69 30,00% 13.450,58 25,00% 2.690,12 5,00% 53.802,31 44.018,65 
14 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 19,94% 110.679,46 20,00% 110.679,46 20,00% 166.019,19 30,00% 138.349,32 25,00% 27.669,86 5,00% 553.397,29 452.765,00 
15 INSTALAÇÕES GASES MEDICINAIS 7,04% 48.826,38 25,00% 48.826,38 25,00% 48.826,38 25,00% 48.826,38 25,00% 195.305,52 159.790,27 
16 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCENDIO 0,29% 3.650,70 45,00% 4.056,34 50,00% 405,63 5,00% 8.112,68 6.637,43 
17 LOUÇAS, METAIS, BANCADAS E ACESSÓRIOS 0,95% 13.209,48 50,00% 13.209,48 50,00% 26.418,97 21.614,82 
18 LIMPEZA FINAL 1,37% 38.108,19 100,00% 38.108,19 31.178,42 

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO 100,00% 178.388,34 6,43% 421.265,26 15,18% 559.434,58 20,16% 766.784,60 27,63% 621.079,55 22,38% 227.770,95 8,21% 2.774.723,28 2.270.154,92 
VALOR PROPOSTO

6,43% 15,18% 20,16% 27,63% 22,38% 8,21%    
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS  

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO 178.388,34 6,43% 599.653,60 21,61% 1.159.088,18 41,77% 1.925.872,78 69,41% 2.546.952,33 91,79% 2.774.723,28 100,00%

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS


	CRONOGRAMA

